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ELŐTERJESZTÉS 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. október 30. napján tartandó rendes ülésére 

 

 

Tárgy: Tájékoztatás a Nagytarcsa, 520/10 hrsz-ú ingatlanon építés alatt álló bölcsőde 

kivitelezési munkáinak állapotáról és a várható költségekről 

 

 

Előterjesztő: Jurics Jolán TEFÜ Bizottság elnök 

 

Előterjesztés előkészítője:  

Gyurik Istvánné pénzügyi főelőadó 

Müller Gabriella műszaki csoportvezető 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: dr. Giba Zoltán 

 

Ellenjegyzők: - 

 

Mellékletek:   

Pénzügyi kimutatás a költségekről és forrásokról 

Bontási jegyzőkönyv eszközbeszerzésről 

 

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni 

 

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:  

Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság,  

Pénzügyi Bizottság 

 

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A hatályos támogatói okirat szerint a bölcsőde pályázati támogatási összege 636.860.014 Ft.. 

Ebből a beruházás költségeként elköltésre került 347.418.288 Ft. A bankszámla egyenlege 

2023.09.30. napon 289.441.726 Ft pályázati összeg. 

A bölcsőde beruházásra összesen 424.406.283 Ft-ot fizettünk ki, mely tartalmazza a pályázati 

forrás, a támogatás elvonás és az önrész összegét is. 

2023.09.30. napig aláírt és a pénzügyre beérkezett szerződések alapján kötelezettséggel terhelt 

összeg a Bölcsőde beruházásra még 444.357.297 Ft. + a fordított ÁFA összege:  

111.076.625.-, mindösszesen: 555.433.932.- Ft 

Az eszközök beszerzésére kiírt pályázat összegét a kimutatás még nem tartalmazza, de ennek 

várható költsége a közbeszerzési eljárás eddig ismert dokumentumai alapján 31.124.427.- Ft + 

ÁFA = 39.528.022.- Ft. 

Az eszközbeszerzést figyelembe véve az eddigi kötelezettség-vállalásokkal együtt összesen 

594.961.954.- Ft a kifizetendő költség. Ebből a rendelkezésre álló forrás 289.441.726.- Ft, 

önerő: 305.520.228.- Ft. 

 

A mellékletként csatolt pénzügyi táblázat a fordított ÁFA összegét nem tartalmazza, de a fenti 

összegzésbe beszámításba került.  

 

Az épület készültsége: 

A tetőfedés a héten elkészült, a gazdasági épületrészt a csoportszobákat magukba foglaló 

épültszárnyakkal összekötő ácsszerkezet kivitelezése a jövő héten megkezdődik. A belső 

vakolás és a padló vízszigetelése elkészült, a gépészeti szerelések folynak, a parkoló 

kivitelezése a jövő héten kezdődik.  

 

A kivitelezés intenzív szakaszban van, folyamatos egyeztetések és műszaki ellenőrzés, 

kooperáció mellett zajlik. A kivitelező által benyújtott ütemterv betartására folyamatosan 

hívjuk fel a fővállalkozó figyelmét. 

 

A kivitelezés várható haladásához 2023. szeptember végén a kivitelezés befejezésének 

határidejének 2023. 12.31-re történő módosítására és ehhez a hátralévő mérföldkövek elérési 

idejének igazítására kérelmet nyújtottunk be a Miniszterelnökség felé. 
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Ebben a megvalósítás érdekében a mérföldkövek ütemezését az alábbiak szerint kértük 

módosítani a készültségi fokoknak megfelelően: 

4. mérföldkő 2022.08.30. helyett 2023.11.30. 

5. mérföldkő 2022.11.30. helyett 2023.12.15. 

6. mérföldkő 2022.12.31. helyett 2023.12.31. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a projekttel kapcsolatos tájékoztatást fogadja el. 

 

Nagytarcsa, 2023. október 19. 

 

              Jurics Jolán s.k. 

       a TEFÜ Bizottság elnöke 
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Határozati javaslat 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ….../2023.(….) határozata 

 

…./2023. (…….) Képviselő-testület határozata 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 

520/10 hrsz-ú ingatlanon építés alatt álló bölcsődével kapcsolatos pénzügyi és előrehaladási 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 


