



# Nagytarcsa Község Önkormányzata Polgármester

2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

---

## ELŐTERJESZTÉS

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. december 07-én tartandó ülésére

**Tárgy:** Javaslat GRUND területén épített kerítés többletköltség megfizetésére

**Előterjesztő:** Jurics Jolán, a TEFŰ Bizottság elnöke

**Előterjesztés előkészítője:** Müller Gabriella műszaki csoportvezető

**Törvényességi szempontból ellenjegyezte:** dr. Giba Zoltán

**Ellenjegyzők:** -

**Melléletek:** - ajánlat

**A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni.**

**A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Nagytarcsa, GRUND területén létesített kerítés kivitelezése során + 1 oszlop, + ahhoz tartozó kerítéselem beépítése vált szükségessé a járulékos szerkezetekkel együtt, melyek együttesen 30.397.- Ft + ÁFA = 38.604.- Ft többletköltséget jelentettek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és hozzon döntést a GRUND területén létesített kerítés többletköltségének viselésére vonatkozóan.

Nagytarcsa, 2023. november 29.

Jurics Jolán  
a TEFÜ Bizottság elnöke

## Határozati javaslat

### **Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2023.(.....) határozata**

#### **...../2023. (.....) Képviselő-testület határozata**

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, GRUND területén létesített kerítés többletmunkáira a SZAKÁLY 2000 Kft.. 30.397.- Ft + ÁFA = 38.604.- Ft összeget biztosít.

A többletköltség fedezete a 2023. évi költségvetésben a „Grund beruházás” kiadási jogcímen 081045 - Szabadidősport COFOG K62 – Ingatlanok beszerzése, K67 – Beruházások ÁFA rovata. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert pótmunka megrendelésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. december 8.