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Elézmények:

A Megrendel§ a jelen szerz6dés targyat képez6 munkalatok kivitelezésére a 2003.évi CXXIX. tv.
(Kbt)) a Kbt. VI. fejezet szerinti nemzeti értékhatart elérd, egyszerq, nyilt kozbeszerzési eljarast irt ki KE-
14032/2010. sz. alatt, melynek nyertese a KINAME Epitdipari Szolgaltat6 és Kereskedelmi Korlatolt
Felelgsségii Tarsasag lett.

1. A SZERZODES TARGYA

A szerzbdés tirgya Isaszeg Nagykozség Onkormanyzata Polgirmesteri Hivatal Epitéstigyi és
Beruhazasi Osztalya, mint elséfokd épitéstigyl hatésag (2117 Isaszeg, Rakoéczi u. 45.) 04-585-9/2009.
tigyiratszamon  kiadott-, valamint a személyfelvond épitése tekintetében Isaszeg Nagykozség
Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal Epitéstigyi és Beruhazasi Osztilya, mint elséfoka épitésiigy
hatésig (2117 Tsaszeg, Rakoéczi u. 45.) 04-60-1/2010. tgyiratszamon kiadott épitési engedelyeben
foglaltak-, valamint az Ajanlatkérési Dokumentaci6 részét képezé kiviteli terv -, és muszaki elbirdsok
szerint elvégzendd épitési munka.

Megrendel jelen okirat aldirasaval egyidejaleg megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a
kézbeszerzési eljarisban elnyert fenti mélyépitési munka kivitelezését az atadott dokumentumok alapjan a
vonatkozd hatilyos MSZ. szabvanyok szetint.

2. A SZERZODES MUSZAKI TARTALMA

21. A Vallalkozé a tervdokumentaciét és a munkateriletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz
sziikséges mértékben és az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

2.2. A teljes és részletes miiszaki tartalmat a Megrendel6 altal jovahagyott terv, és a hozzitartozé miszaki
leiras, valamint az elfogadott ajanlat egylttesen hatirozzak meg.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK
- épitési engedélyek, nyilatkozatok,

- kiviteli terv, miszaki leiras,




- ajanlattételi felhivas és ajanlatkérési dokumentacié valamennyi mellékletével,
- a konzultaciokrol készilt irdsos anyagok,

- anyertes ajanlat.

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE

4.1. Villalkozé a jelen szerzédésben foglalt munkikat egydsszegi atalinyaron, ajanlata alapjan (10 %
tartalék-kerettel n6velt Osszegben) az alabbiak szerint:

31.200.000.- Ft

+ 10 % tartalékkeret: 3.120.000.- Ft
Netto gsszesen: 34.320.000.- Ft¢
+ AFA 25 %: 8.580.000.- Fr

Bruttd: 42.900.000.- Ft azaz Negyvenkettémillio-kilencszdzezer forintért végzi el,

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés targyit képezd munka épitési engedélyekhez kdtott tevékenység,
azonban annak van olyan jarulékos, az épitési engedélyekhez kétdtt munkahoz kapesolédé, azonban
onmagaban a szerzGdés targya szetint nem végezhetd része, amely 6nmagaban nem engedélykételes. Mivel
ez 1s az engedélykoteles tevékenységgel osszefiiged, annak alirendelt és jarulékos tevékenység ezért a fenti
teljes ellenérték tekintetében — a 2008. janudr 1-jétél hatalyos, altalinos forgalmi adérél szél6 2007. évi
CXXVIL térvény 142. §-a alapjan (FAD) — az AFA osszegenek megfizetése a Megrendeld kotelezettsége.

A vallalasi ar a befejezési hatariddig prognosztizalt egyGsszegi ar, amely a munkahelyi adottsagok,
az ajanlattételi dokumenticiok és a 3. pontban felsorolt dokumentumok és informacidk alapjan, a
Villalkoz6 feliilvizsgilatanak figyelembevételével keriilt meghatarozasra.

A Villalkozé az éltala benyujtott nyertes ajanlataban kételes volt a tételes arazatlan koltségvetés
alapjan megadni ajanlatdt, kegérzitve a megitélése szerint a miszaki dokumenticiéban szerepls, de a
koltségvetésben egyaltalin nem, vagy nem kell6 mértékben felvett munka (a tovabbiakban: t6bbletmunka)-
és a muszaki dokumenticidban nem szerepld, de a miszaki szitkségességbdl felmerilt munka (a
tovabbiakban: pétmunka) értékével, tovibba cokkentre az Ajanlattevd megitélése szerint a koltségvetésben
— a tervekhez képest — feleslegesen, vagy a valosigoshoz képest tobblet mennyiségben szereplé munka (a

tovabbiakban: elmaradé munka) értékével. A fentiek alapjin felek rogzitik, illetve a Vallalkozé tudomasul

veszi, hogv jelen szerz8dés teljesitése kérében a Megrendel tobbletmunka értékét egvaltalin nem-. mie

pétmunka értékét csak akkor tériti, ha annak alapja a Megrendeld iltal utlag, irdsban megrendelt munka.

Szerz6dd felek rogzitik tovabbd, hogy a 10 % tartalékkeret kizardlag a miiszaki ellendr
engedélyével, el6re nem lathaté miszaki sziikségességbdl, valamint a Megrendel 4ltal elrendelt pétmunka
esetén tételes elszamolas alapjan szamithaté fel. A 10 % tartalékkeret fel nem hasznalisa esetén a

végszamlabdl levonasta keriil.

4.2. A szerzédéses ar tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitisinak teljes koltségét, beleértve a
létesitmény rendeltetésszer( hasznalatahoz szikséges Osszes munkak, anyagok és koltségek ellenértékét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket (vamot), az 4tadasi,
betizemelési, hasznalatbavételi engedély megkéréséhez sziikséges szakhatdsagi nyilatkozatok és az 4tadas-
atvételi eljaras koltségeit, az atadasi tervdokumenticié készitésének koltségét, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfelel6 mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak
stb.), a felvonulasi-, vagyonvédelmi, biztositasi koltségeket, a garancidlis és szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszer( hasznélatit biztositd megvalésitishoz szitkséges munka
ellenértékét, tehdt a munka megvalositisanak teljes dijat. Az atalanyaron kivil egyéb koltség semmilyen
jogcimen nem szamolhato el
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4.3. A Megrendeld a vallalasi dij 10 %-dnak megfeleld sszegli elSleget biztosit, amely eléleg az Ajanlattevd
teljesitését kévetSen kibocsitott végszamlaja terhére keriil elszimolasra. Az eléleget az erre vonatkozo
clélegbekérs kidllitasat kovetSen 15 (Tizendt) napon beliil atutaldssal egyenliti ki a Megrendeld.

4.4. A 4.3./ pont szerinti elSlegen feliil a szerzédéses futamidén beliil 50 %-os miiszaki késziiltség elérését
kovetSen a villaldsi dij 20 %-nak megfelel6 Ssszegli egy rész-, illetve egy végszamla benyijtisira van
lehetSség. A végszamla benydjtasira hidnymentes teljesités utan a miszaki tadas-atvételi eljarast kévetden
a joger6s hasznalatbavételi engedélyek kiaddsa esetén van lehetSség.

A rész-szamla kibocsitisa elStt az elkészilt munkirdl felek kézosen teljesitést igazold
jegyzGkonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a miszaki teljesitést, a hozza tartozé pénziigyi késziiltséget
és a szerz6déstSl valé esetleges eltérést. A felek altal alairt és a miszaki ellenér altal cllenjegyzett
jegyzOkonyv a szamlizas alapja. A jelen szerzédés elvilaszthatatlan mellékletét képezi a Vallalkozé
ajanlataban benyujtott miszaki-szimlazasi ttemterv, amely rogziti a részszamlahoz kapcsol6dé miszaki
tartalmat, a részteljesitési hataridSt és az erre esé vallalkozoi dijat.

A végszamla benyujtasira hidanymentes teljesités utin a miszaki atadas-atvételi eljarist kovetSen a

létesitmény jogerss hasznalatbavételi engedélyei kiadaséval egyidejileg van lehetség az addzas rendjérdl
52616 2003. évi XCII. térvény 36/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével.

4.5. A miszaki ellendr altal alirt teljesitésigazolis alapjan a muszaki ellendr altal igazolt, 2 példanyban
benyujtott szamla pénziigyi teljesitése a kézhezvételtél szamitott 30 (Harminc) naptiri napon beliil
torténik, a Vallalkozo altal megnevezett szamlira abban az esetben, ha az Art. 36/A. §-ban foglaltak
szerinti kotelezettségének a Vallalkozo megfelel. Késedelmes teljesités esetén a fizetendd késedelmi kamat
mértékére €s esedékességére a Ptk. 301/A §. (2) és (3) bekezdésében foglaltak az irinyaddak.

4.6 A Villalkozé tudomisul veszi, hogy a kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsoloddan megkdtott
mindegyik szerz6dés esetén a kifizetést teljesits a szerz&désben irasban tajékoztatni kételes az alvallalkozét
arrol, hogy a szerz6dés és ennek teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A § hatalya ali esik. A Vallalkozd
ezen kotelezettsége betartasira-, valamint betartatasara feltétlen kotelezettséget vallal.

4.7. A Megrendel6 altal igazolt szerz6désszer teljesités esetén a jelen szerz3dés 4.5./ pontjaban rogzitett
fizetési hatdrid eredménytelen elteltét kovetdn a Villalkozé a Megrendels altal kiadott hozzajarulas,
felhatalmazdi levél alapjan jogosult beszedési megbizast benytjtani a Megrendel§ fizetési szamlaja terhére.
A hozzijirulas, felhatalmazé levél jelen szerz3dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi.

4.8. Felek rogzitik, hogy amennyiben a teljesités sorin a Vallalkozé — a Kbt. 304 §. (3) bekezdés szetinti
esetben — alvillalkoz6 kozremilkodését veszi igénybe, gy a Villalkozé koteles-, illetve az alvallalkozd
jogosult a Kbt. 305. §. (5) bekezdése szerint eljarni, tovabbi a Megrendelé a Kbt. 305. § (6) bekezdésében
foglalt tartalmu adatokat — amennyiben ennek sziikségessége felmeril — honlapjan kozzéteszi.

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1 MUNKATERULET ATADASA

Megrendel6 a kivitelezésre alkalmas teljes munkateriletet legkésébb a szerzédés alairasaval
egyidejlleg atadja Villalkoz6 részére.

A kivitelezéshez sziikséges felvonulasi teriilet biztosithat6. A felvonulasi teriiletet — mint épitési
terliletet — az ajanlatkérének el kell keritenie, annak biztonsagos kialakitisa és folyamatos érzése, valamint
annak megakadalyozasa, hogy az iskolaban tanulé gyermekek a munkateriiletre belépjenck az Ajanlattevd
kotelezettsége és felelGssége.

A kivitelezés id6tartama alatt az iskola mikodése nem akadalyozhaté. Emiatt a Vallalkozé koteles
az elvégzendd munkakat Ugy megszervezni, hogy az akadilymentes lift kivitelezésére KIZAROLAG a
nyari sziinet id6tartama alatt (2010. 07. 27. és 2010. 08.30. kézott) keriilhet sor és az egyéb munkakat is
gy kell végeznie, hogy a tanévkezdést (2010. 09. 01.) kdvetSen csak azon munkat lehet végezni, amely
(lletve az azzal egyiitt jard hang-, zaj-, por-, stb terhelés) az iskolaban foly¢ tanitast nem zavarja.




5.2 HATARIDOK

A szerz6dés teljesitési hatirideje: 2010. szeptember ho 15. napja.

Vallalkozo el6teljesitésre jogosult.

A jelen szerz6dés mellékletét képezé muszaki-szamldzdsi utemtervben a  Vallalkozé
kotelezettséget vallalt arra, hogy a teljes munka elvégzésére vallalt fent hatiridén belul az akadilymentes
lift kivitelezését 2010. augusztus hé 30-ig elvégzi és azt az Ajanlatkérd részére itadja, a lifttel kapcsolatos
hasznalatbavételi engedély meginditasat lehetévé teszi. Ennek elmulasztisa egyrészt  stlyos
szerzédésszegésnek mindsiil, masrészt a Vallalkozé jelen szerzSdés 5.3.1./ és 5.3.3./ pontjaban rogzitett
kotbérfizetési kitelezettségét vonja maga utan.

Felek rogzitik, hogy a MegrendelS-Ajanlatkér6 2010. jalius hé 02-én meghozott hatirozataval az
eredményhirdetés — és ezaltal a szerz6déskotés - idSpontjat az eredetileg meghatirozott idéponthoz képest
késSbbi idSpontra elhalasztotta. Mivel a szerzGdéskotésre az AF. V.3.2./ pontjaban meghatirozott
idépontal késébb kerilt sor, ezért amennyiben a 2010. szeptember ho 15-1 teljesitési hataridSre a
Vallalkozé nem teljesit, Ggy az eredeti szerzG6déskotési hatarnap (2010. 07. 27.) és a halasztas
kovetkeztében ténylegesen megvalosuld szerzédéskotési idépont (2010. 07. 30.) kozti idStartam a
teljesitést hataridé hatarnapjat meghosszabbitja. A felek az egyértelmiség kedvéért rogzitik, hogy
amennyiben a Vallalkozé 2010. szeptember hé 15-ét kévetSen ezen harom napon beliil szerzédésszerien

teljesit, ugy ez nem mindsil a Vallalkozé terhére értékelendd késedelemnek, tehat a Vallalkozo
kotbérfizetési kotelezettsége nem all be.

53. A TELJESITES BIZTOSITEKAI KOTBER

5.3.1. Késedelmi kotbér:

Amennyiben a Villalkoz6 érdekkorében felmeriilé okbol a végteljesités esetén késedelembe esik,
gy a késedelembe esés napjatdl a szerzédésszerii teljesités napjaig a netté vallalasi ar 0,5 %-inak
megfelelé 6sszegl napi késedelmi kotbért koteles a MegrendelS részére megfizetni.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az esetlegesen felmerilé késedelmi kotbér Osszege a
késedelem teljes idejére mindaddig jar a Megrendeldnek, ameddig a Vallalkoz6 szerzGdésszerGen nem
teljesit, vagy addig, ameddig a Megrendel6 elallasi jogaval nem él. A késedelmi kotbér 6sszege maximalt, az
nem haladhatja meg a nett6 vallalasi ar 5 (Ot) %o-4t.

A Villalkozé tudomasul veszi tovabbé, hogy az esetlegesen felmeriilé késedelmi kotbér teljes
sszegét a Megrendeld jogosult a meg nem fizetett rész/végszamlabol visszatartani abban az esetben is, ha
a Vallalkozo a késedelmi kotbér jogalapjat és/vagy Osszegét vitatja. Amennyiben a felek a késedelmi kotbér
dsszegérdl nem tudnak megallapodni, ugy a Megrendelé az altala visszatartott és a Vaillalkozé altal vitatott
késedelmi kitbér Ssszegét letétbe helyezi a Dr. Gal Gyorgy Ugyvédi Irodanal (4024 Debrecen, Iparkamara
u. 12.). A Villalkozé a letétbehelyezést a Megrendeld részérdl teljesitésnek fogadja el, amelyre tekintettel a
letétbehelyezés napjatél szamitottan a letétbe helyezett Osszeg utan a Villalkozo késedelmi kamatot a
Megrendelével szemben nem érvényesit. A Vallalkozé a Kbt. 70. §. alapjan kijelenti és tudomasul veszi,
hogy a fenti valamennyi feltétel elfogadasa az eljirisban valo részvételének feltétele, tehat ezen feltételeket
a Vallalkozé utdlag semmilyen jogcimen nem jogosult vitatni, vagy megtimadni.

5.3.2. Hibas teljesitési kotbér

A véllalkozé érdekkérében felmerilt hibas teljesités esetén (amely vonatkozik az egyes iitemek
hibas részteljesitésére is) megrendeld igényt tart a hibis teljesitmény sszegére, de minimum a netto
vallalasi ar 1 (Egy) %-nak megfeleld hibas teljesitési kotbér megfizetésere.

5.3.3. Meghitsulasi kotbér



A Villalkoz6 érdekkérében felmeriils 10 (T1z) napon tali késedelem esetén a Megrendeld jogosult
a Szerz6déstol elillni, tovabba a nettd villalasi ar 1 (Egy) Y%-nak megfelelé meghiasulasi kotbért koteles a
Vallalkozé a megrendeld részére megfizetni az elallistél szamitott 15 napon beliil.

A Meghitsulasi kétbér a Megrendeldnek az esetlegesen felmeriils késedelmi kétbéren feliil jar. A
Villalkozo tudomasul veszi tovabba, hogy az esetlegesen felmeriils meghitsulasi kotbér telies Osszegét a
Megrendelé jogosult a meg nem fizetett rész/végszamlabol visszatartani abban az esetben is, ha a
Villalkoz6 a kétbér jogalapjat és/vagy osszegét vitatja. Amennyiben a felek 2 meghitsulasi kétbér
sszegérdl nem tudnak megillapodni, Ggy a Megrendel az altala a rész/végszamlibél visszatartott és a
Villalkoz6 dltal vitatott kotbér Gsszegét letétbe helyezi a Dr. Gal Gyorgy Ugyvédi Irodansl (4024
Debrecen, Iparkamara u. 12.). A Villalkozo a letétbehelyezést a Megrendeld részérdl teljesitésnek fogadja
el, amelyre tekintettel a letétbehelyezés napjatél szamitottan a letétbe helyezett 6sszeg utin a Villalkozé
késedelmi kamatot a Megrendel6vel szemben nem érvényesit. A Villalkozé a Kbt. 70. §. alapjan kijelenti
és tudomasul veszi, hogy a fenti valamennyi feltétel elfogadasa az eljarasban vald részvételének feltétele,
tehat ezen feltételeket a Vallalkozo utélag semmilyen jogcimen nem jogosult vitatni, vagy megtamadni.

6. AMEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

A Megrendeld jogosult és koteles:
- a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban atadni;
- az elvégzett munkat ellendrizni;

- kitizni a miszaki atadis-atvétel idépontjat a készre jelentés alapjan, a készre jelentés
kézhezvételétSl szamitott 5 naptari napon belul;

- a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;
- a Villalkozéval mindenkor egylittmkodni.

Ha a Megrendel6 fentiekben deklaralt joganal fogva a szerz3dés tartalmiban valtozasokat rendel el, és ha a
valtozasok olyan jellegliek, hogy jelen szerz8dés modositisat is megkovetelik, Gigy azt a szerz6dé felek
haladéktalanul kozésen rogziteni és a szerzédésben foglaltak szerint eljirni kotelesek.

A Megrendel6 a jelen szerz6dés vallalkozoi dijaba beépitett és a Villalkozo altal az ajanlatiban igényelt
tobbletmunkan és pétmunkan felil tobbletmunka értékét egyaltalin nem-, mig pétmunka értékét csak
akkor tériti, ha annak alapja az Ajanlatkérd dltal utdlag, irisban megrendelt munka.

7. AVALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Vallalkozé jogosult és kételes:

- amunkatertletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassigit megvizsgalni;

- Vaillalkoz6 az altala vagy alvallalkozéi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozisaban
koteles betartani és  végrehajtani a  mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, tGzvédelmi, egészségligyi szabdlyokat. Be kell tartania minden torvényt, illetve
altalanos érvényd jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a
kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitend6 adatszolgaltatasokkal és a fizetendd dijakkal
kapcsolatos. Villalkozé koteles kartalanitani a Megrendel6t minden buntetés vagy felel6sség
alol, barmely rendelkezés megszegése esetén.

- A Villalkozd teljes felelGsséggel tartozik a szerzddés szerinti munkak és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési idSponttdl az egész munka atadas-
atvételének napjaig.

- A kivitelezés soran a Villalkozé kételes a munkateriletet szabadon tartani minden szikségtelen
akadalytol, és minden vallalkozdi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem sziikséges, tovabba
minden tormeléket, bontott anyagot, hulladék anyagot el kell tavolitania a munkateruletrol.
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- A Villalkozé felelés a munkateriileti rendért alvallalkozéi tekintetében is.

- A munkatertlet 8rzésérél és tlizvédelmérdl a munkateriilet atvételét kovetSen a Vallalkozéd
gondoskodik.

- AVillalkoz6 a munkateriilet 6rzésérl oly médon kételes gondoskodni, hogy ott kizarélag csak
az arra feljogositott személyek tartézkodjanak.

- A Villalkozé a sajat kéltségén koteles a kivitelezés folyaman:

- biztositani és fenntartani az Osszes vilagitast, figyelmeztetd jelzést, amelyek a beruhazas
védelmére vagy masok biztonsaga érdekében sziikségesek;

- megtenni az Osszes ésszerd 1épést a kornyezet védelmére a munkateriileten és azon kiviil a
beruhazassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozisiban, valamint elkeriilni a személyek,
koézvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb ok
eredményez, és az 6 tevékenységének kovetkezménye;

- Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kévetkezik be, amely kart vagy sérilést
okoz, a Vallalkoz6 koteles értesiteni a Megrendel6t, illetve annak képvisel&jét, valamint
megtenni a sziikséges lépéseket és intézkedéseket.

- A Villalkozo6 koteles alland6 helyszini képviselSje altal biztositani a sziikséges felugyeletet és
iranyitast a kivitelezés folyaman.

- A Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvétele napjatol kezdve épitési naplot vezetni.

- A Villalkozo sajat koltségén koteles a szerz6dés alapjan  kivitelezett munkak ataddsi
dokumentacibjat egy példanyban elkésziteni, és azt a miszaki atadas-atvételi jegyzSkonyv
lezarasaval egyidejlleg MegrendelS részére atadni, a beruhdzds mindségi bizonylataival egytitt.
Ezen dokumentaciok atadasinak hidnyaban az atadds-atvételi eljards meghiiasul.

- A Villalkozé koteles tevékenységét valamennyi hatalyos jogszabaly teljeskérd betartasaval
végezni, amely elmulasztasa esetén a MegrendelS felé is teljeskord kartéritési kotelezettség
terheli.

- Villalkozé6 koteles a sajat tevékenységébdl szarmazo6 hulladékot folyamatosan Gsszegyujteni, és
a munkateruletr6l hivatalos lerakohelyre elszallitani. Az ebbdl ereds koltségeket Vallalkozo
viseli. Villalkozo viseli tovabba az esetlegesen jelentkezé felszini viztelenitési koltségeket.

- A Vallalkozd felel@sséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért, a munka megkezdésétdl a
muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjaig.

8. MINOSEGBIZTOSITAS

8.1. A Villalkozé altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épité és szerelSipari termckeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technoldgiaknak meg kell felelniiik a Magyar Allami Szabvanyoknak,
Agazatl Szabvinyoknak, Miuszaki FEl6irasoknak, gyart6i Mdszaki Specifikiciéban meghatirozott
kévetelményeknek. Fzeken felil a Vallalkozonak az érvényes magyar épitésigyi, munkavédelmi,
tzrendészeti és kdrnyezetvédelmi hatdsagi elSirdsokat is be kell tartania.

Az épitési célra szolgilé anyagok, szerkezetek és berendezések milszaki kovetelményer és
megfelelGsége igazolasira a 3/2003.(1.25) BM-GKM-KvVM sz. egyiittes rendelet eléirasait kell
alkalmazni. A mindségtantsitissal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozoét terhelik. A Megrendelének joga van ezeken felil is elrendelni
vizsgalatokat, a Villalkoz6 egyidejl értesitése mellett.

Amennyiben erre nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyantja miatt van szikség, és ez a vizsgalat
soran beigazolodik, ennek koltségei is a Villalkozot terhelik. A Villalkozé kételes a vizsgalathoz szikséges
koriilményeket biztositani, és az elvarhato egyuttmikodést, segitséget megadni.

8.2. A Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas Ggyét kiemelten kezeli, és ezt
alvallalkoz6itdl, beszallit6itdl is megkoveteli. A veliik kotendd szerzédésekben hasonlo értelmii feltételeket
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szab, és altaliban intézkedéseivel a megrendelsi bizalom erdsitésére és a nem megfelelés kockdzatanak
csOkkentésére torekszik.

9. FELEK EGYUTTMUKODESE

9.1. A Megrendel§ és a Villalkozé Gigy miikédnek egyutt, hogy a szerzGdésnek megfelels teljesitést
(hatirid6k betartisa stb.) mindkét fél részére lehetSveé tegyék.

9.2. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarisa csak a Megrendeld
miszaki ellenérénck engedélyével torténhet. A Villalkozé a Megrendel6t az eltakards megkezdésének
idSpontjardl 3 nappal koribban kételes értesiteni. Az értesités elmaradisa esetén a Villalkozé kételes az
eltakart munkarészt feltini. Az eltakart munkarészekre vonatkozé késébbi vita esctén a feltiras és a
helyreallitas koltségeit az a £él viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

9.3. Szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:

Megrendeld részérdl a vallalkozasi szerzédést érinté kérdésekben:
Név: Gyéri Péter Polgarmester

Megrendelé megbizott miiszaki ellenéreként:
Név: Hegedds Sandor miszaki ellendr

Vallalkozé részérdl a villalkozasi szerz8dést érinté kérdésekben:
Név: Kis Istvan

Villalkoz6 helyszini képviselSjeként:
Név: Kis Istvan jogosultak eljarni.

9.4. A Vallalkozénak atadott tervek, dokumenticick stb. a Megrendel$ kifejezett hozzajarulasa nélkil a
szetzbdésen kiviil fel nem hasznalhatok.

9.5. A Villalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magit az érvényes szabalyokhoz,
eléirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendel6 helyszini vezetésének utasitisait. Az eléirdsok durva
vagy kismértékl, de ismétl6dé megsértése esetén a Villalkozd kéoteles a MegrendelS felszolitasara az
érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani, és mas, alkalmas személyekkel péStolni.

10. EPITESI NAPLO

A kivitelezés megvalésitasanak dokumentaldsa épitési naploban, az épitSipari kivitelezési, valamint
a felel6s miiszaki vezet6i tevékenység gyakorlisanak részletes szakmai szabdlyairdl és az épitési naplérdl
s26l6 hatalyos jogszabalyok szerint torténik.

A Villalkozé a munkateriilet atadas-atvételété] kezdve épitési naplét kételes folyamatosan vezetni
¢s allandbéan az épitkezés helyszinén tartani. A szerzédd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott
személyeket kotelesek a napléban feltiintetni. Az épitési naploban megallapitisok, megjegyzések,
kifogisok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak. Az épitési naplét 1 eredet és 2
masolati példanyban kell vezetni, amelybl a Megrendels 1 mésolati példanyt kap.

Az épitési naplod helye a Vallalkozé helyszini irodija. Az épitési naplo eredeti példanyat és
mellékleteit a Vallalkozoénak az atadis-atvételtd] szamitott 10 évig meg kell Sriznie.

Az ¢pitési naploban a szerz8dés rogzitett aras vallalkozoi dij Ssszegét érintd, vagy a teljesités

hatiridejére kihaté pétmunkat elrendelni nem lehet, azt érvényesen csak a Véllalkozé kézpontjshoz
cimezve lehet megtenni.

11. ATADAS- ATVETELI ELJARAS




11.1. Jelen szerzédés teljesitését a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras jelenti. A miszaki atadis-atvételi
eljaras magaban foglalja a

- megtekintést,
- szemlét,
- bejardst.
Az eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy a

- munka a szerz8dés és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek és a hatosagi
el6irasoknak, valamint- esetleges menetkozben elrendelt - a megrendeléi modositisoknak
megfeleléen hiiny- és hibamentesen elkészilt;

- rendelkezésre allnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi és minéségi vizsgalatok bizonyitvanyai és
azon hatésagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a hasznalatbavételi és iizembe helyezési
engedély kiadisaban érdekelt szakhatésagok nem latnak okot az engedély megtagadisira;

- a felel6s miszaki vezetd nyilatkozata rendelkezésére 4ll.
A Villalkozénak termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie, az altala beépitett anyagok,

szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelGségére, valamint az elvégzett munkak szakszerdségére.

11.2. A Villalkozé az itadas-atvételi jegyzSkonyv alairisaval egyidejlleg koteles atadni Megrendelnek 1
példany atadasi dokumenticiét.

Az dtadisi dokumenticié tartalmazza az atadisi tervet, azaz a létesitmények  ténylegesen
megvalosult allapotanak miszaki terveit, valamint az aldbbi iratanyagokat, magyar nyelven:

- karbantartisi és kezelési utasitas,

- mérést jegyzSkonyvek,

- sziikséges minGségvizsgalati jegyzokonyvek,

- nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai,

- tervezdi és kivitelezdi nyilatkozatok,

- épitési naplok masolatai,

- akezel6személyzet oktatisanak dokumentalisa,

- akozremikods alvallalkozok listija a lényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszama).

11.3. A Megrendelének joga van a miszaki atadis-atvételi jegyzokonyvben a hidnyok megsziintetésére
vonatkozdan hataridSket megjelélni. Ezek a hatiridék nincsenek halaszté befolyassal a szerzédés
késedelmi kotbér megillapodasaira.

11.4. Az atadis-dtvételi jegyzGkonyv elkészithet a Villalkozé tavollétében is, amennyiben a Villalkozo
megbizottja elézetes értesités ellenére nem jelenik meg. Az igy felvett jegyzékonyvben foglalt
megallapitisokra Vallalkozénak 3 napon beliil irasban kell reagalnia. Ennek elmulasztisa a jegyzSkonyvben
foglaltak Vallalkozé altali tudomasulvételének mindsiil.

11.5. A sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

Megrendel nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibéi, hidnyossagai
miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal 6sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré6 munkak
folytan sem akaddlyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot. Ugyanakkor lényeges hidnyossagok esetén
Megtendel az atvételt jogosult megtagadni.

12. JOTALLAS, SZAVATOSSAG -
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12.1. A Villalkozé garantalja:

- valamennyi, jelen szerzGdésben és annak mellékleteiben meghatirozott paraméter és muszaki adat
elérését,

- a jogszabalyi és szerzGdési tulajdonsagok szerzédésszerd teljesitését,

- az altala létrehozott 1étesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezet és
kivitel szempontjabél érvényes L. osztilyd MSZ magyar szabvanyoknak és eléirasoknak megfelel, és a
szerz6dés rendeltetését maradéktalanul biztositja,

- az épitési munkik szakszer( és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyoknak és eléirdsoknak
betartisat.

12.2. A Villalkozénak fent részletezett egységes jotdllisi kitelezettsége a szerzédés teljesitésétdl,
tehdt a sikeres dtadds-dtvétel napjirol szamitott 24 (Huszonnégy) honapra terjed ki,

Ezen felil biztositja az épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti rendszerek és berendezések, szakipati
szetkezetek miszaki el6irisokban, valamint a hatilyos jogszabalyban el6irt kotelez alkalmassagi idejét.

Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része a jotallas alatt, a Vallalkozé garancialis
kotelezettsége ald tartozo hidnyossagok miatt nem hasznalhaté rendeltetésszerien, az elézéekben
meghatarozott jotallasi idStartam a létesitményt, illetve az érintett részt illetGen meghosszabbodik azzal az
idStartammal, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszertien hasznalni.

12.3. A Villalkozé altal elvégzett munkakra a szerz&déskotéskor érvényben 1évé szavatossagl
rendelkezések az iranyaddak.

12.4. A jotallasi idén belill a Villalkozé a Megrendel6 4ltal jelzett hibakat, azt kovetSen pedig a kotelezd
szavatossagi 1d6n beliil — a Megrendel6 4ltal bizonyitottan a Vallalkozd érdekkorébe tartozd — a hibak
kijavitisit, amennyiben az id6jards a javitasi technologiat lehetévé teszi, a hiba kivizsgalsit kovetd 10
napon belil megkezdi és a muszakilag indokolt idGtartam alatt befejezi. Ellenkezé esetben Megrendelé
jogosult a munkat massal elvégeztetni a Vallalkozé terhére.

12.5. Szerz6dé felek megallapodnak, hogy a miszaki atadas-atvételi eljarast kévetd egy éven belil uté-
feliilvizsgalati eljarast tartanak. Az Gsszehivasrol Megrendelé gondoskodik.

13. EGYEBEK

Jelen szerz8désbdl eredd vitas kérdések rendezését a felek elsSdlegesen targyalasok utjan kotelesek
rendezni.

Jelen szerzédésre és e szerzodésben nem rendezett kérdésekre a Polgari Torvénykonyvben és a
felek jogviszonyara irdnyadd egyéb jogszabalyokban foglaltak az iranyadéak.

Jelen szerz8dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:

- Megrendel6 2010. junius hoé 09-1 Ajanlatkérési Dokumentacidja (valamennyi mellékletével),
- Vallalkozo6 2010. junius hé 21-i Ajanlati Dokumentacidja (valamennyi mellékletével),

- pénziigyi-miszaki itemezés,

- jelen vallalkozoi szerz8dés 3./ pontjaban régzitett valamennyi dokumentum,

- jelen vallalkozoi szerz6dés 4.7./ pontjaban rogzitett hozzajarulas, felhatalmazé levél.

Nagytarcsa, 2010. julius hé 30. napja Nagytarcsa, 2010. julius ho 30. napja
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